Приложение
к Паспорту ОСИ № 1
Дата «26» февраля 20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Д/с № 17»

_____ С.А. Анисимова
«12» сентября 2018 г.

«Дорожная карта ОСИ»
(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
(наименование учреждения)

Детский сад № 17 общеразвивающего вида»
(наименование объекта)

168300, Республика Коми, г. Ухта, пр-т Ленина, 17А
Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категория инвалидов *(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)*	Срок исполнения *(этап работы* и дата)*	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия *(с указанием источника финансирования)*	Примечание *(дата контроля и результат)*
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	**Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте** путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С	1 этап 2018	Приказ от 12.09.2018г. № 01-11/122 «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 17»	31 декабря 2018г

1.1.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ от 12.09.2018г. № 01-11/122 «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 17»	31 декабря 2018г
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (в их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в МДОУ «Д/с № 17»	31 декабря 2018г
1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции	31 декабря 2018 При приеме нового сотрудника, 1 раз в 6 месяцев и при изменении действующего законодательства
1.4.	Обеспечении доступной информацией для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ 52872-2012; «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МДОУ «Д/с № 17» по вопросам доступности объекта и услуг»; «памятка об оказании ситуационной помощи на объекте МДОУ «Д/с № 17»	31 декабря 2018г
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г,С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты	Ситуационно, по мере необходиморсти

				инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией	
2	**Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства** (на дому)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ от 12.09.2018г. № 01-11/122 «Об утверждении плана мероприятий на 2017 – 2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 17» Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости
3	**Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате**	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ от 12.09.2018г. № 01-11/122 «Об утверждении плана мероприятий на 2017 – 2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 17» Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с	Обновляется по мере необходимости

				ратификацией конвенции о правах инвалидов»	
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ 52872-2012; «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МДОУ «Д/с № 17» по вопросам доступности объекта и услуг»;	Обновляется по мере необходимости
2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемых в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А»/ «Б»	К,О,С,Г,У	2 этап 2018 - 2025	Приказ от 12.09.2018г. № 01-11/122 «Об утверждении плана мероприятий на 2017 – 2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 17» Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/рекомендации/капитального ремонта объекта (по варианту «А»/ «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018 - 2025	Приказ от 12.09.2018г. № 01-11/122 «Об утверждении плана мероприятий на 2017 – 2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 17» Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Вариант «Б»

				Внебюджетные средства	
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А»/ «Б»	К,О,С,Г,У	2 этап 2018 - 2025	Приказ от 12.09.2018г. № 01-11/122 «Об утверждении плана мероприятий на 2017 – 2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 17» Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Вариант «Б»
3.1.	**По территории объекта**				
3.1.1.	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы оповещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж калитки; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих.	К,О,С,Г,У	2 этап 2018 – 2025	Приказ от 12.09.2018г. № 01-11/122 «Об утверждении плана мероприятий на 2017 – 2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 17» Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 500 000 руб.
3.1.2.	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; мнемосхема; - информационные таблички на Брайля	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от 12.09.2018г. № 01-11/122 «Об утверждении плана мероприятий на 2017 – 2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления

				МДОУ «Д/с № 17» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	дорожной карты) 400 000 руб
3.2.	**По входу в здание**				
3.2.1.	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж пандусов; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе входной площадке и тамбура: - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - ремонт/покрытия пандуса; - ремонт/покрытия входной площадки;	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от 12.09.2018г. № 01-11/122 «Об утверждении плана мероприятий на 2017 – 2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 17» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 1 000 000 руб

	- ремонт/покрытия тамбура; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре; - расширение тамбура; - демонтаж тамбура; - монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой; - монтаж/демонтаж водопровода.				
3.2.2.	Приобретение технических средств адаптации: - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля.	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от 12.09.2018г. № 01-11/122 «Об утверждении плана мероприятий на 2017 – 2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 17» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 1 000 000 руб
3.3.	**По путям движения в здании**				
3.3.1.	Ремонтные работы: монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж мнемосхемы; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих;	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от 12.09.2018г. № 01-11/122 «Об утверждении плана мероприятий на 2017 – 2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 17» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 1 000 000 руб

	- монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - оборудование зоны безопасности для МГН.			«Программа доступная среда» Внебюджетные средства	
3.3.2.	Приобретение технических средств адаптации: - поручни опорные; - мнемосхема; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля; - ступенькоход; - кресло-коляска;	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от 12.09.2018г. № 01-11/122 «Об утверждении плана мероприятий на 2017 – 2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 17» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 1 000 000 руб
3.4.	**3.4.1.**				
3.4.1.	Ремонтные работы: *Кабинетная форма:* - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек;	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от 12.09.2018г. № 01-11/122 «Об утверждении плана мероприятий на 2017 – 2020 гг по повышению условий доступности для	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в

	- монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия. *Зальная форма:* - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия.			инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 17» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	текущих ценах на период составления дорожной карты) 800 000 руб
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - подъемник из чаши бассейна; - поручни опорные; - кресла-коляски; - индукционные петли; - сигнал оповещения звонка для глухих; - сигнал входа в мед. кабинет; - электронные лупы увеличители.	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от 12.09.2018г. № 01-11/122 «Об утверждении плана мероприятий на 2017 – 2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 17» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 800 000 руб
3.5.	**По санитарно-гигиеническим помещениям**				
3.5.1	Ремонтные работы: *Туалет* - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж писсуара; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковинной; - монтаж/демонтаж зеркала;	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от 12.09.2018г. № 01-11/122 «Об утверждении плана мероприятий на 2017 – 2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 17» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 800 000 руб

	- монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).			Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	
3.5.2.	Приобретение технических средств адаптации: *Туалет:* - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины.	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от 12.09.2018г. № 01-11/122 «Об утверждении плана мероприятий на 2017 – 2020 гг по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Д/с № 17» СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 500 000 руб
3.6.	**По системе информации** – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность). Единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 500 000 руб

3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2018-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016ип.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96; Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 500 000 руб
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» статьи 15 федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Приказ от 12.09.2018г. № 01-11/122-1 2 «Об утверждении допуска собаки-поводыря в МДОУ «Д/с № 17» «Положение о допуске	Оборудовано место для собаки поводыря. Допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря конец 2018

				собаки –поводыря в МДОУ «Д/с № 17»	
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 300 000 руб
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфокиоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018 Разработка памяток на объекте 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН 2 этап 2018 – 2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 300 000 руб
3.7	**По путям движения к объекту**				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МО ГО «Ухта»	Ответ на ходатайство Администрацией МОГО «Ухта»

3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Обращение в МО ГО «Ухта» по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО ГО «Ухта»	Ответ на ходатайство Администрацией МОГО «Ухта»

Примечания:
** - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);*
*** - мероприятия, указанные в **п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2** (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.*

СОГЛАСОВАНО:
Представитель общественной организации инвалидов
УГО_КРО ВОИ
Название организации

_____(_____)
Фамилия, Имя, Отчество
169300, г. Ухта, пр-т Космонавтов д.21,
тел. 8 (82147)76-20-01,72-04-04 email: ugovoi@yandex.ru
(координаты для связи)
Дата согласования «____» _____20_____г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*
Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***
Выбор источника финансирования и закладываемые суммы для проведения работ по повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг определяются непосредственно самой организацией на определенных этапах адаптации объекта.

**** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий*

	решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта		2018	по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО ГО «Ухта»	ходатайство Администрацией МОГО «Ухта»

Примечания:

** - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);*

*** - мероприятия, указанные в **п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2** (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.*

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

УГО_КРО ВОИ

Название организации

(Вертанов Александр Витальевич

Фамилия, Имя, Отчество

169300, г. Ухта, пр-т Космонавтов д.21,

тел. 8 (82147) 76-20-01,72-04-04 email: ugovoi@yandex.ru

(координаты для связи)

Дата согласования «01» октября **20**18 **г.**

Согласовано без замечаний / с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

Выбор источника финансирования и закладываемые суммы для проведения работ по повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг определяются непосредственно самой организацией на определенных этапах адаптации объекта.

**** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий*